



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Ciencias Contables**

**Unidad de Posgrado**

**Control interno y su incidencia en la ejecución de  
gastos de proyectos de inversión de la Municipalidad  
Distrital de Independencia en Ancash-periodo, 2007-  
2011**

**TESIS**

Para optar el Grado Académico de Magíster en Auditoría con  
mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental

**AUTOR**

Yaneth Zenaida MONTES ESPINOZA

**ASESOR**

Fortunato Leopoldo MUÑANTE VALENZUELA

Lima, Perú

2013

## RESUMEN

En la Municipalidad Distrital de Independencia en Ancash la aplicación del control interno no constituye un instrumento eficaz para el mejoramiento en la ejecución de gastos destinados para proyectos de inversión. Es una municipalidad que figura a nivel regional en el antepenúltimo puesto durante el año 2009 en la ejecución de gastos en proyectos de inversión.

El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar en qué medida la aplicación del control interno constituye un instrumento eficaz para el mejoramiento de la ejecución de gastos en proyectos de inversión de la Municipalidad.

En tal sentido, si la aplicación del control interno constituye un instrumento eficaz en la ejecución de gastos de los proyectos de inversión, entonces influirá favorablemente en cumplimiento de los objetivos.

La investigación será de tipo descriptiva y explicativa, porque nos permite conocer las características más relevantes del problema, detallando deficiencias existentes por la falta de un sistema de control interno, con la cual se pretende dar recomendaciones con el fin de mejorar la toma de decisiones en la gestión.

La población está conformada por el personal administrativo de las aéreas en estudio de la Municipalidad y los ciudadanos usuarios de los proyectos donde se ejecutaron durante el periodo 2007 - 2011.

**PALABRAS CLAVES:** Proyectos de inversión, Control interno, Gasto, Presupuesto y Ejecución.

## **ABSTRACT**

In the District Municipality of Independencia in Ancash implementation of internal control is not an effective tool for improving the implementation of expenditure for investment projects. It contained a municipality regional level in the penultimate position during 2009 in implementing investment projects expenses.

The objective of this research is to identify to what extent the implementation of internal control is an effective tool for improving the implementation of expenditure on capital projects of the Municipality.

In this regard, if the implementation of internal control is an effective tool in the implementation of project expenditure investment, then compliance will favorably influence the objectives.

The research is descriptive and explanatory, because it allows us to know the most important characteristics of the problem, detailing deficiencies at the lack of an internal control system, which is intended to provide recommendations to improve decision-making in management.

The population consists of the administrative staff of the aerial survey of the Municipality and citizens users have executed projects during the years: 2007 - 2011.

**KEY WORDS:** Investment projects, Internal Control, Expenditure, Budget and Execution.